



# Møtereferat – Styringsgruppa Åsen Sykehjem

## Møtereferat I I.

Tilstede: Maar Stangeland, Knut Jentoft, Anne Rasmussen, Anne Dalheim, Doris Utby

Torbjørn Tuoremaa.

Dato møte: 09.06.2016

Tidspunkt: 12.00 – 14.00

Referent: Torbjørn T

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

Nr.	Sakstittel/-innhold
11.	Styringsgruppa fikk levert revidert situasjonsplan av nye Åsen. ( arbeidstegning)
1.	<b>Fremdriftsplan sak 101/16</b>  13 juni Brukergruppemøte  15 Juni. Arkitekt leverer skisseprosjekt.  17 juni. Gjennomgang av skisseprosjekt og forberede sak til kommunestyremøte .  22 juni. Vedtak om forprosjekt  23 juni. Forprosjekt iverksettes om samme konsulent selskap brukes med forbehold om byggestart 1 november-16. Om ny konsulent skal brukes så sendes det ut en ny mini konkurranse.  Det skal også være et forberedende Video møte med Husbank om tilskudd og krav om finansiering under juni -16
2.	<b>Arbeidstegning</b>  Det ble gjennomgått situasjonsplan over Åsen , styringsgruppa hadde noen forslag på endringer som skal sendes til Arkitekt . Det skal bygges en kjeller under ny fløy.



3.	<b>Velferdsteknologi sak 102/16</b>  Doris Utby informerte om hvordan velferdsteknologien fungerer med bevegelse sensorer, alarmsystemer med mere og hvordan man kan forberede dette på den nye fløyen på Åsen .
4.	<b>Strakstiltak sak 103/16</b>  Følgende strakstiltak må iverksettes : <ul style="list-style-type: none"><li>• Nye gelender på rekkverk verandaen utbedres .</li><li>• Avtrekk medisinrom</li><li>• Utvendige markiser spisestua.</li><li>• Rengjøring ventilasjons kanaler tas da ny ventilasjon monteres i ny fløy.</li><li>• Gammel vannskade fra do stol i gamle delen.</li><li>• Flytte motor for kjøleaggregat fra loft til vegg utsiden av kjøkken.</li></ul>
5.	<b>Temadag eldreomsorg / demensomsorg sak 106/16</b>  Saken tas opp i september og Sissel Bjørklund bes at forberede møtet .
<b>Neste møte: 17.06 .2016 – kl.09.00. Plass: Rådhuset.</b>	