



# Møtereferat – Styringsgruppa Åsen Sykehjem

## Møtereferat I3.

Tilstede: Maar Stangeland, Knut Jentoft, Anne Dalheim, Torbjørn Tuoremaa.

Dato møte: 01.07.2016

Tidspunkt: 09.00 – 10.30

Referent: Torbjørn T

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

<b>Sakstittel/-innhold</b>
Styringsgruppa godkjente tegninger over utearealer , ( Vei og parkeringsarealer) .
<b>Fremdriftsplan sak 101/16</b>
24 juni . Det ble sendt ut en mini konkurranse om forprosjektering av Åsen. Tilbud 5 juli 2016. 1 juli. Styringsgruppemøte. 12 aug. Anbuds underlag ferdig for utsending etter vedtak fra Plan og Drift styre . 21 sep. Kommunestyre for godkjenning av kostnader Det skal også være et forberedende Video møte med Husbank om tilskudd og krav om finansiering under aug -16.
<b>Tegning</b>
Godkjent skisse over utearealer skal prosjekteres så at dette kan brukes til en anbudskonkurranse Utearealer tas ut fra hovedprosjektet Åsen.

**Strakstiltak sak 103/16**

Følgende strakstiltak må iverksettes under sommer perioden:

- Utvendige markiser spisestua.
- Flytte motor for kjøleaggregat fra loft til vegg utsiden av kjøkken.

**Neste møte: 05.08.2016 – kl.09.00. 25.08.2016- kl 09.00 Plass: Rådhuset.**





## Møtereferat I2.

Tilstede: Maar Stangeland, Knut Jentoft, Anne Rasmussen, Anne Dalheim, Silje Mattila

Torbjørn Tuoremaa.

Dato møte: 17.06.2016

Tidspunkt: 09.00 – 10.30

Referent: Torbjørn T

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

Nr.	Sakstittel/-innhold
12.	Styringsgruppa godkjente tegninger over nye Åsen .
1.	<b>Fremdriftsplan sak 101/16</b>  22 juni. Vedtak om forprosjekt  23 juni. Forprosjekt iverksettes om samme konsulent selskap brukes med forbehold om byggestart 1 november-16. Om ny konsulent skal brukes så sendes det ut en ny mini konkurranse.  5 juli. Styringsgruppemøte.  12 aug. Anbuds underlag ferdig.  Det skal også være et forberedende Video møte med Husbank om tilskudd og krav om finansiering under juni -16
2.	<b>Tegning</b>  Godkjent tegning sendes kommune overlegen som info.  Tegninger skal opp i AMU for godkjenning i juli .  Sanse hage må detalj prosjekteres.



3.	<b>Vaktmester Åsen sak 100/9</b>  Det har tidligere blitt vedtatt om 25 % kjernetid for vaktmestere på Åsen, den tiden skal fordeles over en hel arbeidsuke.
4.	<b>Strakstiltak sak 103/16</b>  Følgende strakstiltak må iverksettes : <ul style="list-style-type: none"><li>• Nye gelender på rekkverk verandaen utbedres .</li><li>• Avtrekk medisinrom</li><li>• Utvendige markiser spisestua.</li><li>• Rengjøring ventilasjons kanaler tas da ny ventilasjon monteres i ny fløy.</li><li>• Gammel vannskade fra do stol i gamle delen.</li><li>• Flytte motor for kjøleaggregat fra loft til vegg utsiden av kjøkken.</li><li>• Flytte grillhytte, ute do, mm. Fra Omsorgs senter i Skibotn til Åsen</li></ul>
5.	<b>Temadag eldreomsorg / demensomsorg sak 106/16</b>  Saken tas opp i september og Sissel Bjørklund bes at forberede møtet .
	<b>Neste møte: 05.07 .2016 – kl.09.00. Plass: Rådhuset.</b>