

# Møtereferat – Styringsgruppa Åsen Sykehjem

## Møtereferat I5.

Tilstede: Maar Stangeland, Knut Jentoft, Anne Dalheim, Silje Mattila, Anne Rasmussen, Torbjørn Tuoremaa.

Dato møte: 25.08.2016

Tidspunkt: 10.00 – 11.00

Referent: Torbjørn T

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

Sakstittel/-innhold
<b>sak 123 / 16 Orientering møte Sweco</b> Det jobbes med prosjektet og de vil komme tilbake om et brukermøte neste uke.
<b>Sak 124 / 16 Husbank</b> Alle vedlegg som tegninger, mm. som Husbank vil ha for at få til et møte om prosjektet blir sendt neste uke.
<b>sak 125 / 16 Fremdrift</b> Fremdrifta følger tidligere plan, dvs all anbuds dokumentasjon leveres kommunen den 19 sept fra Sweco.
<b>Sak 126 / 16 Strakstiltak</b> Det bestilles en ny stol med løft. Anne R bestiller

**Sak 127 / 16 Bestilling Rådmann / Drift.**

Det har blitt sendt ut en økonomisk redegjørelse over prosjektet samt liste over status straks tiltak . Følgende tiltak er ikke utført.

- Avtrekk medisin rom
- Sentralt trygghetsalarm flyttes .
- Fortsatt dårlig data tilgang.
- Utvidelse av verandaen og bredere dør til spise stua. Skal klare rullestol.
- Utemøbler fra Skibotn omsorgssenter hentes .
- Dør ut mot baksiden av tidligere kontorer bør byttes til en bredere.

**Sak 128 / 16 Kjøregott gjørelse**

TT ser over saken på nytt med økonomi avd.

**Sak 129 / 16 Orientering om kommuneleger og ambulanse inngang Helse huset.****Sak 130 / 16 Andre saker**

TT lager en oversiktlig rapport over bygge økonomien i prosjektet.

Ørjan Skogmo erstatter Torbjørn T under perioden 15 sep. – 1 okt .

**Neste møte: 12.09.2016 – kl.09.00. 03.10.2016 – kl 09.00 Plass: Rådhuset.**

