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Referat fra styringsgruppemøte nr. 4 barne- og avlastningsbolig 

Møtedag:  Mandag, 01.07.2019 
Kl.:  1000 – 1120  
Sted:  Rådhuset 
 
Til stede fra styringsgruppa: 
Knut Jentoft, Hanne Braathen og Maar Stangeland 
Forfall: Steinar Furuly 
Fra administrasjon: 
Trond Arne Hoe, Anne Lena Dreyer, Bernt Døhl, Baks AS, AS byggherreombud, Håkon Jentoft 
BAKS AS og Odd-Arne Jenssen, prosjektleder. 
 
Saker: 

Formøte før forhandlingsmøte og kontraktsinngåelse med Nysted AS ifm bygging av 
barne- og avlastningsbolig på Skibotn.  

 
Vedtak: 
Baks AS sender innkalling til Nysted AS og styringsgruppa om møte torsdag 04.07.2019 
kl. 1000 på rådhuset 
Det er for lite parkeringsplasser for ansatte og besøkende samlet sett for barne- og 
avlastningsbolig og omsorgsboligene på Skibotn. Årsaken er at Husbanken har krevd den 
planlagte p- plassen minsket for å få ned institusjonspreget rundt bygget. Det 
gjennomføres forhandlinger med Nysted AS om å bygge ny parkeringsplass bak TK – 
bygget som en erstatning for tapet av p-plasser. 

 
 Godkjenning av plantegninger og utenomhusplan. 
 

Vedtak:  
Framlagte plantegning og utenomhusplan godkjennes. 
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Internvei bak bygget  
Det var planlagt to veier på baksiden av bygget. Begge veiene er priset fra Nysted AS.  
 
Vedtak: 
Det ene veien er tatt bort og det bes om at kostnadene med den dekker kostnadene med 
stauder og busker.  

 
 Valg av system for energisparing. 

 
Vedtak: 

 Det velges luft til vann løsning Nibe. 
 
Byggherreombud, Bernt Døhl ber om oppjustert tilbud fra Nysted før neste møte torsdag 
04.07.2019. 
 
 
Odd-Arne Jenssen 
ingeniør/prosjektleder 
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