



Møtereferat – Styringsgruppa Åsen Sykehjem

Møtereferat 8.

Tilstede: Maar Stangeland, Knut Jentoft, Anne Rasmussen, Silje Mattila ,Anne Dalheim, Peter Amundsen , Eirik Østby (arkitektkontoret Amundsen A/S) Knut Arne Bakkemo Sweco

Dato møte: 19.04.2016

Tidspunkt: 08.45 – 11.00

Referent: Torbjørn T

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

Nr.	Sakstittel/-innhold
05.	Styringsgruppa fikk redevist bestillingen mulighetsstudie Åsen av Arkitekt Peter Amundsen.
1.	Fremdriftsplan 19 april. Styringsgruppa godkjente mulighetsstudien Åsen. 20 april. Et positivt kommunestyre vedtak om mulighetsstudien og da kan bestilling av skisseprosjekt / forprosjekt iverksettes. 28 april. Oppstartsmøte skisseprosjekt / forprosjekt
2.	Grunnlag for skisseprosjektet Det skal prosjekteres for totalt 9 plasser i den nye demensavdelinga og 15 plasser i den somatiske avdelinga. Dette utgjør totalt 24 plasser på Åsen. Det skal ses på muligheten at bygge en sokkeletasje / kjeller under den nye fløyen.
3.	Dagsenter / møteplass I samråd med styringsgruppa for Valmuen ble det vedtatt at det bør bygges hoved dagsenter for demente på Åsen, utenfor skjermet avdeling. og at det etableres dagtilbud på Valmuen, tilrettelagt for lettere brukere.
4.	Øvrig

	<p>Anne Rasmussen redegjorde over behov for en ekstra skjerma avdeling. Den skal plasseres hvor kontorarealene er i dag. Det bør også bygges et gjære utenfor inngangspartiet til kontorarealene.</p>
	<p>Neste møte: 09.05 .2016 – kl.12.00. 25.05.2016 kl 12.00 Plass: Rådhuset.</p>

Det er viktig at alle data anslutninger gjøres klart .