



Møtereferat – Styringsgruppa Åsen Sykehjem

Møtereferat 10.

Tilstede: Maar Stangeland, Knut Jentoft, Anne Rasmussen, Silje Mattila , Anne Dalheim,

Torbjørn Tuoremaa.

Dato møte: 25.05.2016

Tidspunkt: 12.00 – 13.30

Referent: Torbjørn T

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

Nr.	Sakstittel/-innhold
06.	Styringsgruppa fikk levert plantegning av nye Åsen. (arbeidstegning) Det ble gjennomgått tidligere referat notat fra skype møte 11.05.16
1.	Fremdriftsplan 15 Juni. Arkitekt leverer skisseprosjekt. 17 juni. Gjennomgang av skisseprosjekt før kommunestyremøte . 22 juni. Vedtak om forprosjekt 23 juni. Forprosjekt iverksettes om samme konsulent selskap brukes med forbehold om byggestart 1 november-16. Om ny konsulent skal brukes så sendes det ut en ny mini konkurranse.
2.	Arbeidstegning Det ble sett på levert arbeidstegning fra arkitekt, styringsgruppa hadde noen forslag på endringer som skal tas opp på neste brukergruppemøte.
3.	Velferdsteknologi Det ble diskutert på hvilken måte man kunne få inn velferdsteknologien i den nye delen på Åsen. Det ble beslutta at kalde inn Doris Utby som kan forklare hva som trengs på Åsen.



4.	Strakstiltak Følgende strakstiltak må iverksettes : <ul style="list-style-type: none">• Nye gelender på rekkverk veranda vid stua .• Avtrekk medisinrom• Utvendige markiser spisestua.• Rengjøring ventilasjons kanaler.• Gammel vannskade fra do stol i gamle delen.
5.	Søppel håndtering For at få en avklaring på hvilken måte fremtidig søppelhåndtering skal gå til på Åsen med nye arealer så skal det kaldes inn til et særskilt møte med Avfallsservise.
Neste møte: 09.06.2016 kl. 12.00 . 17.06 .2016 – kl.10.00. Plass: Rådhuset.	