

Møtereferat – Styringsgruppa Åsen Sykehjem

Møtereferat I 4.

Tilstede: Maar Stangeland, Knut Jentoft, Anne Dalheim, Torbjørn Tuoremaa.

Dato møte: 08.08.2016

Tidspunkt: 10.00 – 10.45

Referent: Torbjørn T

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

Sakstittel/-innhold
sak 116/16 Status oppstart Bygg Det er innkalt Sweco til et fremdriftsmøte den 16 aug.
Sak 117/16 Utearealer Godkjent skisse over utearealer skal prosjekteres så at dette kan brukes til en anbudskonkurranse Prosjektering av utearealer skal starte denne uke. Utearealer tas ut fra hovedprosjektet Åsen.
sak 118/16 Husbank For at få et møte med Husbank om utbygning av dementavdeling på Åsen så skal følgende dokumentasjon sendes inn. Tegninger. Økonomiplan. Kostnadsdokumentasjon. Uttalelse fra brukerorganisasjon.
Sak 119 / 16 Strakstiltak Ikke utført strakstiltak : flytt av kompressor fra loft til utside kjøkken vegg. Flytt av grillhytta i skibotn til Åsen er ikke gjennomførbart på grunn av konstruksjon.

De inne møbler som skal flyttes fra Skibotn omsorgssenter til Åsen skal dokumenteres av ansvarlig .

Til at flytte møbler mm. Kan Asvo eller brukere på Valmuen anvendes..

Ansvarlig for utvelgelse av møbler ,mm som skal flyttes er Anne Rasmusen ansvarlig .

Sak 120 / 16

Det skal lages en endelig liste over strakstiltak som ikke blitt gjort som skal legges fram for styringsgruppa og Driftssjef .

Sak 121/16 Andre saker

Inge andre saker ble tatt opp.

Neste møte: 19.08.2016 – kl.09.00. Plass: Rådhuset.

