



Møtereferat – Møte nr. 30 Åsen omsorgssenter

Tilstede: Anne Dalheim, Anne Rasmussen, Knut Jentoft, Silja Mattila, Maar Stangeland, Håkon Arild, Håkon Jentoft og Bernt Døhl.

Dato møte: 20.08.18

Tidspunkt: 09:00 – 11:30

Referent: Håkon Arild

Forfall:

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

Nr.	Sakstittel/-innhold
1.	<p>Forrige møtereferat fra 18.06.2018 ble gjennomgått/godkjent.</p> <p>Punkter som må sjekkes opp fra dette møtet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Punkt 3: Håkon sjekker opp i om det ble gitt svar fra Odd-Arne angående klagen på parkeringsplass.- Punkt 4: Hva er kostnaden for etablering av fiber, Håkon sjekker med Morten Døhl.
2.	<p>Budsjett/økonomirapport:</p> <ul style="list-style-type: none">- Det må opprettes egen post for inventar. Gunnar informeres.- Foreløpig budsjett ble gjennomgått, fortsatt noen mangler. Oppradert budsjett utarbeides fortløpende.
3.	<p>Eldrerådet:</p> <p>Det etterlyses bedre informasjon til eldrerådet.</p> <ul style="list-style-type: none">- Besluttet at møtereferater skal ligge ute på hjemmesiden.- Eldrerådet skal fortsatt gå til arbeidsgruppen som igjen går til styringsgruppen, men holdes bedre informert. Lena som sekretær for eldrerådet holdes bedre informert, Håkon tar på seg dette.
4.	<p>Arbeid i egen regi:</p>

	<p>Besluttet at det må følges bedre opp, Håkon tar ansvar for oppfølging/oversikt på dette.</p> <p>Pr. i dag er følgende satt opp til å utføres i egen regi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utenomhus sansehage - Hyllereoler på lager - Innredning garderobeskap
5.	<p>Forhold til vaskerommet/lager: Det sjekkes opp i hvilke lover/regler som gjelder for et evt forliksråd/stevning mellom Norge/Sverige. Håkon tar dette.</p>
6.	<p>Status og fremdrift på tegninger/anbudsgrunnlag for del 2 av utbygging.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tegninger godkjent og søknad til husbanken er sendt. -Bernt purrer på det han mangler (brannstrategi og avfallsplan) for å gjøre ferdig anbudsgrunnlaget. -Anbudspapirer skal være ferdig til 28.08.2018, godkjennes i nytt møte av styringsgruppa. -Det er et mål at anbud legges ut senest 05.09.2018
7.	<p>Grillhytte:</p> <p>Styringsgruppa besluttet at det kjøpes inn en grillhytte til sansehagen.</p> <p>Håkon og Anne R tar denne videre og bestiller. Maks 40.000.</p>
8.	<p>Diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ble stilt spørsmål om moppemaskiner, disse er bestilt. - Tak og platt i sansehage: Det ble besluttet at dette bestilles fra Peyma, tilbud er mottatt, og styringsgruppen aksepterte. Bernt tar dette videre. - Drift av IT, kabel, slynge etc: Det ble stilt spørsmål om hvem som har ansvaret for dette. Systemansvarlig har ansvaret, men samarbeider med IT og vaktmester. - EA 38 (motivtapet): Styringsgruppa avviste denne, Bernt ber om ny pris fra Peyma. - Fall på gulv til sluk på bad. Denne er en egen sak som blir sett på under befarings/overtagelse.