



Storfjord kommune
Plan- og driftsetaten

Knut Jentoft
Hanne Bråthen
Steinar Furuly
Bernt Døhl
Anne-Lena Dreyer
Jill Fagerli
Maar Stangeland

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
	2019/106-2	2370/2019	613	19.03.2019

Referat fra møte i styringsgruppa for barne- og avlastningsbolig Skibotn

Møtedag: Mandag, 08.03.2019
Kl.: 1200 – 1400
Sted: Rådhuset

Til stede fra styringsgruppa:

Knut Jentoft, Steinar Furuly og leder i byggekomiteen Maar Stangelsnd

Fra administrasjon:

Jill Fagerli, Anne Lena Dreyer, Bernt Døhl, Baks AS, byggherreombud og
Odd-Arne Jenssen, prosjektleder.

Forfall: Hanne Bråthen

Saker:

- 1. Troms Krafts melding om at de ikke kan levere den mengde strøm som er bestilt til våre byggeprosjekt på Skibotn**

Vedtak:

Knut Jentoft tar kontakt med rådmannen for å få til møte med Troms Kraft i saken.

- 2. Gjennomgang av anbudsbeskrivelsen og kravspesifikasjon til barne- og avlastningsbolig.**

Byggherreombud, Bernt Døhl fra Baks AS gikk gjennom alle punkter i
anbudsbeskrivelsen og kravspesifikasjon for leveransen

Vedtak:

Anbudsbeskrivelsen og kravspesifikasjon er godkjent.

Låssystem avgjøres av arbeidsgruppa.

Innhold på skyllerom må arbeidsgruppa beskrive.

Utstyr og sanitærløsninger avgjøres av arbeidsgruppa.

Flytting av Karvos – Kallesvei i samsvar med situasjonsplan.

Odd-Arne Jenssen
ingeniør/prosjektleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.