



Storfjord kommune

Plan- og driftsetaten

Knut Jentoft
Hanne Braathen
Steinar Furuly
Bernt Døhl
Anne-Lena Dreyer
Jill Fagerli
Maar Stangeland

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
	2019/106-4	4899/2019	613	11.06.2019

Referat fra møte nr. 3 i styringsgruppa for barne- og avlastningsbolig Skibotn

Møtedag: Torsdag, 15.05.2019
Kl.: 1000 – 1020
Sted: Rådhuset

Til stede fra styringsgruppa:

Knut Jentoft, Steinar Furuly, Hanne Braathen og leder i byggekomiteen Maar Stangelsnd
Fra administrasjon:

Jill Fagerli, Anne Lena Dreyer, Bernt Døhl, Baks AS, AS byggherreombud, Håkon Jentoft
BAKS AS og Odd-Arne Jenssen, prosjektleder.

Saker:

1. Formøte for dialogmøte med Nysted AS ifm bygging av barne- og avlastningsbolig på Skibotn.

Den aktuelle boligen er i økonomiplanen oppført med til sammen kr. 9,8 mill fordelt med kr. 7 mill i 2019 og kr. 2,8 mill i 2020. Med tre plasser er det oppført tilskudd på til sammen kr. 2 661 000 i 2019 og resten kr. 2,8 mill i 2020. Det gir vel kr. 1,8 mill pr plass.

Etter anbud er pristilbud fra Nysted kr. 18 058 750 inkl mva. Dette inkluderer regningsarbeid med kr. 1 450 000 eks mva (inkl mva kr. 1 812 250).

Vedtak:

Det gjennomføres dialogmøte med Nysted AS med formål å se om det finnes løsninger for å få en bedre pris for leveransen. Dialogen blir gjennomført etter reglene om offentlig anskaffelser.

Baks AS lager forslag på plantegninger med fire boenheter og legger den fram for styringsgruppa til neste møte.

Odd-Arne Jenssen
ingeniør/prosjektleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.