



Storfjord kommune

Plan- og driftsetaten

Maar Stengeland
Knut Jentoft
Steinar Furuly
Hanne Bråten
Geir Varvik
Line Hanssen
Sissel Bjørklund
Bernt Døhl
Håkon Jentoft

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
	2019/106-17	8476/2019	613	14.10.2019

Referat fra styringsgruppemøte 14.10.2019 - Barne- og avlastningsbolig

Møtedato: Mandag 14.10.2019
Kl.: 1045
Sted: Møteplassen og byggeplass, Skibotn

Møtt: Fra styringsgruppa: Maar Stangeland, Knut Jentoft, Steinar Furuly
Fra administrasjon: Line Hansen og Sissel Bjørklund, hjemmesykepleien. Geir Varvik, ordfører.
Byggeledelse: Odd-Arne Jenssen, (prosjektleder) Bernt Døhl (byggherreombud)
Baks AS og Håkon Jentoft

Forfall: Hanne Braaten (medlem i styringsgruppa)

Sak 1. Oppdatering framdrift

I henhold til plan. Grunnarbeider og golvplan er ferdig støpt.

Sak 2. Generell oppdatering

Samarbeid med totalentreprenøren er godt.

Sak 3. Utvendig fargevalg

Saken har vært sendt over fra byggherreombud til brukergruppa for valg av fasadefarge.

Vedtak: Styringsgruppa har ingen merknad ut over brukergruppas valg.

Sak 5. Utomhusplan

Den første utomhusplan måtte endres da Husbanken ikke godkjente denne. De ville ikke ha en stor parkeringsplass mot huset da dette ga en for stor institusjonspreg på boligen. P-plassen måtte legges utenfor det område der boligen

er lagt. Det medfører ekstra kostnader for omlegging av el til ladestasjon og belysning.

Vedtak: Styringsgruppa godkjenner de økte kostnader for omlegging av el og ekstra belysning ifm etablering av ny p-plass.

Sak 5. Opparbeidelse av avledningsgrøft ovenfor boligen.

For å sikre seg at overflatevann ikke trenger inn mot boligen må det lages en avledningsgrøft ovenfor boligen og mot naboeiendommen.

Vedtak: Byggherreombud må hente inn pris for å grave en avledningsgrøft ovenfor barne- og avlastningsbolig slik at overvann ikke trenger inn mot boligen. Pris må legges fram for styringsgruppa i neste møte.

Sak 6. Tynning av skogen rundt omsorgsbolig og barne- og avlastningsbolig.

Vedtak: Medlem i styringsgruppa Steinar Furuly skal spørre tidligere skogmester i Storfjord om han er villig til å merke trær som skal stå igjen etter at skogrydding rundt omsorgsbolig og barne- og avlastningsboligen er utført.

Byggherreombud må hente inn pris for tynning av skogen ovenfor barne- og avlastningsbolig og rundt omsorgsboligen. Pris legges fram for styringsgruppa i neste møte.

Odd-Arne Jenssen
prosjektleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.