

Møte Skibotn kirkegård 19.08.2019 14:00-15:15

Tilstede: Kim, Bernt, Silja.

Ikke mottatt budsjettet enda. TAH?

BAKS beskrev driftsbygning.. Spørsmål innkommet:

1. Slamavskiller er ok, kan brukes til brakkerigg.
2. Hvor er ventilasjonsrom? Den plasseres i garasje på samme vegg som port (driftssiden)
3. Hvordan ventileres garasjen? Den ventileres mekanisk
4. Utført grunnundersøkelser? Ikke behov.
5. Søkt ABT? Totalentreprenørs ansvar
6. Vanninntak og vvb?
7. Takteking utføres av anerkjent merke
8. Luft til luft varmepumpe.
9. El anlegg termograferes . Kan utføres av entreprenør

Prosjektet går i henhold til avtale med Manndalen Maskin og BAKS har god kontroll på fremdriften.

Vi venter fortsatt på innkommende tilbud på driftsbygningen.

ikke fått regnskapsoversikten enda.

Vi etterlyser budsjett.