

Skibotn kirkegård Møte 13.09.2019

Hallgeir, Solveig, Bernt, Kim vedtaksfør.

Fastmerker er foreslått av Manndalen Maskin AS, og vi godkjenner forslaget.

Det gjenstår noen røtter som ikke er fjernet. Denne posten finnes i anbudet.

Store røtter blir altså fjernet før vinteren.

Det kom inn 2 anbud på driftsbygningen ihht utlysningen. 2 kom direkte til Bernt, så disse ble avvist.

Peyma va billigst, og Nord Norsk Bygg va dyrest. 2,6 mill og 3,6 mill. ex.mva.

Bernt presenterte nytt forslag, med annen utforming.

Vi sender ut direkte til tilbydere for å innhente tilbud, dette for å muligens få oppstart i år.

Bernt avlyser utlysningen

Ingen uhell eller skader hittil i prosjektet.

Manndalen Maskin oppfattes som dyktige og grundige, kommuniserer bra.

Gjennomgang av regnskap og budsjett. Det er tilgjengelig 1,3mill til driftsbygningen.

Byggelederkosten kan gå LITT opp. Ellers ingen forventede økte kostnader.

Vurderer å asfaltere alt, for så å sage plass til platen i ettertid. Vi isolererer på forhånd. (120cm ut fra mur) Vi er enige om dette.

Gjerdet skal ha 10cm åpning under, spørsmål er om terreng skal følges slavisk.? Svaret er NEI.

Gjerdet skal ha rett linje på toppen mellom gjennomsnittlige punkter.