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1. BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSE AV ENERGI- OG KLIMAPLAN

1.1 Planprogram — formal og innhold
Dette er et forslag til prosjektplan for utarbeidelse av energi- og klimaplan for

kommunene i Nord-Troms. Planprogrammet er godkjent gjennom vedtak om oppstart av
planarbeid.

Programmet stiller krav til innhold, redegjgr for behovet for en energi- og klimaplan, samt
beskriver organisering, prosess, framdrift og forutsetning for medvirkning og deltakelse i
planarbeidet.

Hensikten med & utarbeide et planprogram er a skape forutsigbarhet i planarbeidet, med
samordning av og i forhold til ressurser og virksomheter.

1.2. Miljg- og energiplan for kommunen
En miljg- og energiplan for kommunen skal belyse forhold knyttet til omrader som har
relevans for energi og klimagassutslipp. (Enova 2008) Det vil si:
® Energibruk i ulike sektorer
Utslipp av klimagasser i ulike sektorer
Tilgang pa lokale/fornybare energiressurser
Vurdering av framtidige energi og klimalgsninger
Avfallsmengde og gjenvinning
Tiltak og handlingsplan

Planen blir et viktig redskap som gir kommunen:

Langsiktige og baerekraftige strategier

Tiltak innenfor energieffektivisering og energiforsyning

Underlag for beslutninger som involverer energibruk og klimaspgrsmal
Underlag for beslutninger som involverer avfallshandtering og gjenvinning

¢ Kompetanseheving innen forebygging av og beredskap ovenfor klimaendringer
Kilde: Enova 2008, CICERO 2005
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1.3. Kommunens rolle i et globalt perspektiv

FNs klimapanel har fastslatt at det er menneskeskapte utslipp som forarsaker temperatur-
og klimaendringer. I klimapanelets fjerde hovedrapport fra 2007 pekes det pa tiltak rettet
mot energibruk i bygg, transport og industri vil vaere vesentlige for a na ambisigse
klimamal.

Kommunene har ulike roller og virkemidler i sektorer som er ansvarlige for store
klimagass utslipp, og de er store aktgrer i de fleste lokalsamfunn. Ca. 20 % av de
nasjonale utslippene i Norge er knyttet til kommunal virksomhet. Norske kommuner eier
25 % av alle neringsbygg i Norge og star for 1/3 av energibruken innen sektoren. (Enova,
Alle kommuner bgr ha en energi- og klimaplan, 2008)

Norge avviker fra resten av IEA-landene nar det gjelder EN@K/ energigkonomisering.
(IEA: International Energy Agency, radgivende innen energipolitikk for 28 medlemsland)
Norge har hengt etter i utvikling og arbeidet med effektivisering av energiforbruk
stagnerte helt i mellom 1973 og 1990. Men pa 90-tallet har Norge harr en bedre utvikling
en de andre landene nar det kommer til bolig-, og tjenesteyting og til en viss grad innen
transportsektoren. I og med at Norge kom sent i gang med energieffektivisering har vi
stort potensial for forbedring. NVE anslar at man med enkle kortsiktige Igsninger kan
redusere elektrisitets forbruket med 10-15 % 1 offentlig sektor og 5-10 % 1 privat sektor.
(NVE 2003) (CICERO 2005)

1.4. Lovgrunnlag for kommunalt klimaarbeid

Kommunelovens paragraf 1, som sier at kommunen skal bidra til en berekraftig utvikling,
kan sies a vaere “grunnpilaren” for arbeidet med energi og klima. Nar det gjelder lover og
forskrifter, som kommunene forholder seg til, er Plan- og bygningsloven og
Forurensningsloven de viktigste. Det har ogsa kommet en Statlig planretningslinje som
sier at alle kommuner skal ha en energi og klimaplan. Jfr: Statlig planretningslinje for
klima- og energiplanlegging i kommunene fastsatt ved kongelig resolusjon av 4.
september 2009 i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) § 6-2 fgrste ledd
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2. OVERORDNEDE FARINGER FOR PLANARBEIDET

Kommunenes mal bgr forankres i nasjonale og regionale malsetninger. I fglge
Kyotoprotokollen er Norge forpliktet til a sgrge for at utslippene av klimagasser i 2008-
2012 i gjennomsnitt ikke er mer enn 1 % hgyere enn i 1990. (Enova) Den Norske
regjeringen har gjennom klimameldingen satt seg ambisigse malsetninger, som innebarer
total reduksjon av klimagassutslipp pa 30 % til 2020.

2.1 Kommunaleplaner og vedtak

Den enkelte kommune bgr ha egne strategier og mal for miljg og baerekraftig utvikling.
Disse skal vaere med pa a danne bakgrunnen for energi- og klimaplanen som et eget
tematisk plantema. Kommunene er tjenesteytere, myndighetsutgvere, eiendomsbesittere
og store innkjgpere, og har ansvar for planlegging og tilrettelegging for gode bomiljg.
Handlingsplanens gjennomslagskraft avhenger bade av

¢ Tilknytningen til kommunens handlingsrom

¢ Politisk forankring

Eksempelvis er Enovas stgtte med 50 % og inntil 100 000 kroner til prosjektet forutsatt at
kommunestyret vedtar energi og klimaplanen.

2.2 Regionale fgringer

Fylkeskommunen i Troms kan og vil spille en sentral rolle for regional utvikling.
Neringsliv og kommuner skal ta miljgansvar, fylkeskommunen har en veiledings- og
samordningsrolle; Fylkestinget i Troms har vedtatt overordna klimapolitikk med visjoner
og ambisjoner om a lede an i klima- og miljgspgrsmal i Nordomradene. Energi er sentralt
i enhver klimasammenheng. Kommunene i Nord-Troms ma fglge de retningslinjer som
fylkeskommunen har og bidra til at Troms skal vaere et ”grgnt energifylke”, slik som
Fylkesradsleder i Troms har uttalt, i henhold til produsering av energi.
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2.3 Statlige foringer

Nasjonal politikk har stor betydning for kommunal planlegging, og ma tas hensyn til. Blant
annet nevnes det spesielt at det er vedtatt en ny Planlov* som iverksettes fra 1. juni 2009 der
klima og energiarbeidet i kommunene skal bli sterkere forankret og konkretisert.

I forbindelse med klimaforliket pa Stortinget 2008 ble det gatt inn for at kommunene skal lage
klimaplaner. Regjeringen vedtok i forbindelse med behandlingen av bioenergistrategien at
«det innfgres krav om at alle kommuner skal ha en energi- og klimaplan innen 1.1.2010.
Planene skal innarbeides i den ordinare planprosessen i henhold til plan- og bygningsloven».
Dette kravet ble konkretisert ved Statlig planretningslinje av 4. september 2009, der det ble
klargjort at alle kommuner skal ha en plan om energi og klima . Av hensyn til den korte tiden
fram til 2010 bgr imidlertid kommuner og fylkeskommuner allerede na starte prosessen med a
utarbeide klima- og energiplaner for sitt omrade. ENOVA og Statens forurensningstilsyns
veiledere er et godt utgangspunkt for arbeidet. (MD)

2.4 Den nye Plan- og bygningsloven

Ny plandel i Plan- og bygningsloven(PBL) blir et mer effektivt redskap for klimaarbeidet i
fylker og kommuner. Loven slar na fast at kommuner og fylker skal ta hensyn til klima i
sin planlegging. Loven gir kommunene hjemmel til a utarbeide lokale klima og
energiplaner som en kommunedelplan. I slike planer kan det innga kartlegging av lokale
energiressurser som jordvarme, biodrivstoff, vindkraft, vannkraft med mer og avklare
lgsninger for a utnytte slike ressurser.

3. ORGANISERING AV PLANARBEIDET

3.1 Interkommunalt samarbeid

Samarbeid pa planlegging i kommunene i Nord-Troms er sterkt i fokus. Halti
Nearingshage har en prosjektstilling som skal ta seg av nettverksbygging og
prosjektledelse av et planleggerforum for kommunene. Prosjektet er 3 arig og kommunene
skal selv styre innholdet i dette. Den nye Energi og klimaplanen for Nord-Troms vil
innga i prosjektet "Planforum for Nord-Troms”.
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Nord-Troms kommunene kan pa mange mater beskrives i generelle vendinger fordi man
har forholdsvis lik geografisk og demografisk sammensetting. Kommunene samarbeider
allerede om avfallshandtering og har de samme muligheter for energiutnyttelse.
Ferdselsare gar igjennom de fleste kommuner og kystomrader er felles for alle.

Energi- og klimaplanen omfatter omrader der det er naturlig a samarbeide. Som
infrastruktur, energitilfgrsel og avfallshandtering.

Gjennom Radmannsutvalg og Regionradet har man etablerte mgteplasser pa overordnet
niva. Det er et kriterium for stgtte fra Enova at prosjektet er forankret pa toppniva i
kommunene.

Fordeler:

Utfordringer:
Rammene for arbeidet ma omfatte variasjoner i ambisjonsniva. Felles planarbeid
ma vare romslig nok til a favne alle, men samtidig gi rom for en god lokal prosess.

Arbeidsbesparelser i giennom en felles planprosess for opptil 6 kommuner i
planprogram.

Mgteplass for drgfting av felles utfordringer

Samordning av mgter med felleskommunale virksomheter og energiselskap
Parallell innhenting og bearbeiding av tallmateriale

Beredskapsmessig star man ovenfor samme utfordringer i stor grad.
Kompetanse og ressursutveksling

Deling av utgifter
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3.1.1. Forslag til organisering:

e Styringsgruppe: Radmannsutvalget

¢ Prosjektgruppe: Lokale prosjektledere fra kommunene, kraftlagene og
avfallsservice..

e Sentral Prosjektleder: Halti Neringshage AS ved Koordinator. Spisskompetanse
innhentes ved behov.
Arbeidsgruppe: hver kommune kan opprette arbeidsgrupper pa lokalt niva.

e Referansegruppe: representanter valgt fra Apent mgte og representanter fra
n&ringsorganisasjoner.

Fig. 1 Organisering

Styringsgrupp
e

Prosjekt Prosjektleder
gruppe

Referanse
gruppe

1 1 1 1 1 1
Arbeids Arbeids Arbeids Arbeids Arbeids Arbeids

gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe
Kvenangen Nordreisa Skjervay Kafjord Lyngen Storfjord
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3.1.2. @konomi
Det legges opp til et spleise lag mellom kommunene, lokale kraftselskap og Avfallservice.

Forelgpig forslag til finansiering

Andel Merknad

Nordreisa 60 000 Eget arbeid + 25 000 kr
Kva@nangen 60 000 Eget arbeid + 25 000 kr
Kéfjord 60 000 Eget arbeid + 25 000 kr
Skjervey 60 000 Eget arbeid + 25 000 kr
Lyngen 60 000 Eget arbeid + 25 000 kr
Storfjord 60 000 Eget arbeid + 25 000 kr
Nord-Troms Kraftlag 60 000 Eget arbeid
Alta Kraftlag 60 000 Eget arbeid
Troms Kraft 60 000 Eget arbeid
Avfallservice 60 000 Eget arbeid
Sum lokal andel 600 000
Enova 600 000 Tilskudd til kommuner
Total sum 1200 000

Budsjett
Prosjektledelse 300 000
Fagkonsulent 300 000

Lokale utredninger, arbeid 600 000

Sum 1200 000
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3.2 Kommunalt arbeid

Energi- og klimaplanen for Nord-Troms vil bygge pa felles arbeid og ressurser. Dermed
vil planens generelle del vere av lik utforming. Her vil de lokale kommunale
handlingsplanene vare avgjgrende for virkningen av klimaarbeidet.

Det er viktig at planprosessen er forankret i kommunenes sektorovergripende
planmyndighet/ kommunestyret. Planen utarbeides som en tematisk kommunedelplan for
klima og energi og er pa denne maten en del av kommuneplanen og overordnet
styringsverktgy for kommunene. Handlingsprogrammet skal sees 1 sammenheng med
arsbudsjett og gkonomiplan.

En arbeidsgruppe med basis i kommuneorganisasjonen skal sikre kommunens interesser.
Dette kan ledes av planansvarlig i den respektive kommune. Dette fordi denne har
ekspertise innen bygg, drift og teknikk.

En slagkraftig handlingsplan forutsetter en systematisk innsamling og bearbeiding av
informasjon og en felles vurdering av framtidige energi og miljglgsninger.
Prosjektgruppen og arbeidsgruppene kan i samarbeid med sentral prosjektleder sgrge for
at sentrale aktgrer blir involvert. Et hovedmal ma vere a tilrettelegge slik at politikerne far
gjort en grundig vurdering som grunnlag for politiske beslutninger.
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4. PROGRAMDEL

4.1 Kommunenes handlingsrom i arbeidet med energi- og klimaplan
Som bade politisk aktgr, myndighetsutgver, tjenesteyter og eiendomsbesitter, har
kommunen flere roller i klimaarbeidet. At den lokale satsingen balanseres mot det lokale
handlingsrom er en forutsetning for realiserbare ambisjoner. Kommunens rolle kan deles
inn i tre:

e Eier og driftsorganisasjon

e Myndighet

¢ Motivator

4.2 Omrader for energi- og klimaplan

Et helhetlig arbeid med energi- og klimaplan forutsetter at de lokale arbeidsomradene star
1 forhold til det globale klimaperspektivet. FNs Klimapanel har laget en liste over 7
sektorer for klimaarbeid: Industri, transport, energiforsyning, jordbruk, skogbruk,
bygninger og avfall.

Kommunen kan spesielt pavirke utslipp fra bygninger, industri, transport, landbruk og
avfall. Planlegging av arealbruk og infrastruktur utgjgr en vesentlig del av kommunens
handlingsrom og bgr vises oppmerksomhet i planarbeidet. Kommunen kan pavirke i
forhold til omlegging av energilgsninger. Det foreslas med dette at kommunens arbeid
deles i disse emnene:

® Bygning

¢ Arealbruk og transport

¢ Naring

¢ Landbruk

o Avfall

¢ Energiforsyning

4.3 Aktgrer

Det er mange sentrale aktgrer som bgr involveres 1 arbeidet med energi- og klimaplan for
Nord-Troms. Politikere, kommune- og fylkesadministrasjon, organisasjonene i det lokale
n&rings- og arbeidslivet, eiere av energi ressurser, avfallsservice, energibrukere,
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nettselskaper, transportselskaper, interesse organisasjoner (energi og klima) og
innbyggere. Mange av de nevnte aktgrene sitter inne med mye relevant kunnskap som er
sentrale nar det gjelder gjennomfgring av tiltak. Det er derfor var hensikt a involvere disse
tidlig i planprosessen. Sarlig kraftselskapene og Avfallsservice. Med disse om bord vil
prosessen forenkles med at arbeidsoppgavene fordeles, og at man drar nytte av deres
kompetanse pa omradet.

4.4 Arbeidsoppgaver

Planarbeidet skal gi en beskrivelse av nasituasjon, fremtidig utvikling, beslutningskriterier
og tiltak. Enovas veileder for a fa pa plass en energi- og klimaplan i kommunene definerer
10 arbeidsoppgaver:

1. Beskrivelse av natilstand.

2. Status for energibruk og relaterte klimagassutslipp

3. Status for klimagassutslipp fra prosesser, landbruk og deponier
4. Ressurskartlegging

5. Energiproduksjon

6. Energisystemet

7. Vurdering av lokale miljghensyn

8. Senarieutvikling

9. Tiltaksbeskrivelser

10. Handlingsplan

I starten av prosessen er det viktig med en grovere sortering av hva som er utfordringer og
muligheter i kommunen eller i regionen som helhet, slik at man kan fokusere pa de
omrader man kan fa resultater av innsatsen.

4.5 Malsetninger

Nar kommunen skal sette seg mal i klimaarbeidet, er det ulike innsatsomrader som er
aktuelle for a oppna klimamalene:

Reduksjon av klimagassutslipp

Reduksjon av energiforbruk

Energiomlegging

@kt utnyttelse av fornybare energikilder

@kt gjenvinning
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Dette er langsiktige mal som krever bade holdningsskapende arbeid og gkonomiske
rammer over lang tid.

S. MEDVIRKNING, DELTAGELSE, INFORMASJON OG DIALOG

5.1 Generelt

Arbeidet bgr benyttes til a heve kompetansen og bevisstheten om energi- og ressursbruk
og om klimaarbeidets legitimitet og innretning. Planarbeidet har stor interesse med spenn
fra det lokale til det internasjonale plan, og det bergrer mange fagomrader og
interessegrupper. Som eget plantema er dette en plan som ma forankres i alle kommuner.
Ved a sette i gang en referansegruppe som bindeledd til kommunene, organisasjoner og
aktuelle samarbeidspartnere kan det gis innspill til arbeidet og tilbakemelding til egen
organisasjon. Andre aktuelle samarbeidspartnere trekkes med i prosessen gjennom
nettverket og i apne mgter.

5.2 Kritiske suksessfaktorer

Tabellen under definerer de kritiske suksessfaktorene i planprosessen, knyttet til fire ulike
aktgrgrupper som skal delta og medvirke i planprosessen:

Kiritiske suksessfaktorer Beskrivelse av forutsetninger for suksess
Involvering av politikere God deltagelse i de ulike aktivitetene med
fungerende debatt innad 1 partiene.
Involvering av innbyggere/ n@ringsliv/ | Gode deltagelses- og medvirkningsaktiviteter
grunneiere der de innspill som kommer blir grundig
vurdert og at det blir gitt klare
tilbakemeldinger om resultatene.
Involvering av andre myndigheter Gode og apne dialogprosesser basert pa
politiske og faglige begrunnelser for a unnga
innsigelsessituasjoner.

Involvering av administrativ/ faglig Mange virksomheter ma involveres med
kompetanse og kapasitet kompetanse og kapasitet for a sikre omfang
og kvalitet pa de utrednings- og
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dokumentasjonsarbeidene som ma
gjennomfgres. De politiske beslutningene
skal bygges pa et mest mulig faglig grunnlag.

5.3 Forutsetninger for medvirkning, deltagelse, informasjon og dialog.

Avsnittene under poengterer viktige forutsetninger for a fa til et godt samarbeid pa alle
plan. Aktiviteter som kan gjennomfgres er blant annet:

En eller flere klimamgter for politikere og fagpersoner i regionen.
Kartlegging av kompetanse i kommunene

Kompetanseheving for administrativt personell

Koordinering av arbeidet utfgres av Halti NH.

Bidra til at barn og unge engasjerer seg i klimaarbeidet, skoler og barnehager.
Miljgfyrtarn arbeid, miljgsertifisering

Bidra til politisk forankring og prioritering av arbeidet

Samarbeide gjennom Nord-Troms Na&ringsforening.

5.3.1 Politikere

Komiteen/ utvalget som har det politiske ansvaret for arbeidet med klimaplan
involveres lgpende og aktivt i de vurderinger og beslutninger som er ngdvendige
for & utarbeide planforslag. Det skal fattes vedtak om a legge planprogram og
planforslag ut til offentlig ettersyn og vedta innstilling til kommunestyret.
Politikere deltar i den offentlige debatten gjennom medvirknings-, deltagelses-,
informasjons-, og dialogaktiviteter.

Politikere gjennomfgrer en aktiv debatt innad 1 partiene.

Ungdomsradet bgr hgres i saker som angar dem.

5.3.2 Innbyggere, neringsliv og frivillige organisasjoner

Kunngjgring/ informasjon ved avisannonser og gjennom kommunenes
hjemmesider pa internett. Det gis mulighet for innspill og tilbakemeldinger per E-
post.

Informasjon, orientering og dialog med interessenter ved konkrete vurderinger
gjennomfgres sa tidlig som mulig.

Mgter med frivillige organisasjoner og Nord-Troms Nearingsforum.
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L] Apne mgter

5.3.3 Offentlige myndigheter

¢ Lgpende kontakt med offentlige myndigheter for a avklare konkrete
problemstillinger og utfordringer pa et tidlig tidspunkt.

* Representanter fra offentlige myndigheter involveres 1 medvirknings-, deltagelses-,
informasjons-, og dialog aktiviteter.

5.3.4 Administrativ/ faglig kompetanse og kapasitet

¢ Administrasjonen sgrger for praktisk gjennomfgring av alle aktivitetene med Halti
NH som redskap for utfgrelse. Administrasjonen ma sgrge for at et best mulig
faglig grunnlag for den offentlige og politiske debatten og for de politiske
beslutningene.

e Faglig kompetanse er en utfordring, sa her kreves det ekstern bistand.

6. VERKTOY FOR MALOPPNAELSE

Planprogrammet og aktivitetsplanen er utarbeidet med sikte pa a fa en mest mulig oversiktlig
planprosess i fra start. Mange aktiviteter og tidsfrister med stram tidsplan skal koordineres
mellom alle parter. Aktivitetsplanen ma revideres fortlgpende, fordi vi ikke kjenner til alle
innspill, synspunkter og forslag som skal tas med i vurderingene fram mot en endelig vedtatt
plan. Det er dermed ikke mulig a fastsette eksakt hvor arbeidskrevende og tidskrevende de
forskjellige aktivitetene er.

Vedleggene kan fas mot forespgrsel, og er som fglger:




VEDLEGG:
1. FRAMDRIFTSPLAN
2. AKTIVITETSPLAN
3. MOTEPLAN
4. ANSVARSKART

Foto: Arne Samuelsen
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